



Vorbereitung des DigitalPakts

*Vorstellung im Kreiselternrat
8. August 2019*

Erste IST-Analyse

*Auswertung der Ausstattung hinsichtlich
strukturierter Verkabelung und WLAN*



Schulen, in denen **keine Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen. (24)

Schulen in denen **sehr umfangliche Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen. (12)

Schulen, in denen **weniger umfangliche Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen. (6)

Anzahl der Schulen, in denen **keine Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen und das **WLAN ausgebaut** ist. (13)

Maßnahme: An diesen Schulen müssen keine weiteren Voraussetzungen geschaffen werden. Es können ausschließlich Endgeräte beschafft werden.

Anzahl der Schulen, in denen **keine Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen, aber **nur teilweise WLAN ausgebaut** ist. (8)

Maßnahme: hauptsächlich den Ausbau des WLAN mit den Mitteln des DigitalPakts finanzieren.

Darüber hinaus könnten auch Endgeräte beschafft werden.

Anzahl der Schulen, in denen **keine Baumaßnahmen** durchgeführt werden müssen, aber das **WLAN noch komplett aufgebaut** werden muss. (3)

Maßnahme: An diesen Schulen muss mit den Mitteln des DigitalPakts der gesamte WLAN-Ausbau finanziert werden.


Es ist zu prüfen, inwiefern dann noch Endgeräte beschafft werden könnten.

Zuständigkeiten im Antragsprozess

Projektstruktur und Aufgaben



Geschäftsprozess der Antragsstellung



Gegenstände der Ausstattungsförderung an Schulen




Landeshauptstadt
Potsdam

Fördergegenstände	Hinweis
1. Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen;	Baumaßnahmen
2. Schulisches WLAN;	Access Points
3. Aufbau schulischer digitaler Lehr-/Lerninfrastrukturen (nur für SifT);	entfällt, da nur für Schulen in freier Trägerschaft
4. Anzeige- und Interaktionsgeräte;	z. T. wird Netzwerk benötigt
5. Digitale Arbeitsgeräte;	keine Ersatzbeschaffungen
6. schulgebundene mobile Endgeräte [max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort]	Voraussetzung ist Punkt 1 und 2

Zeitschiene aus den Antragsunterlagen



Arbeitsschritt	Akteure	Zeitschiene
Erstellung MEP	Schule, Schulträger	Offen
Erstellung Prüfvermerk zum MEP	Schulamt	6 Wochen
Übermittlung des Prüfvermerk an Schulträger	Schule	Schnellstmöglich
Antrag stellen	Schulträger	Bis 31.7.2020
Weitere Anträge ohne Schulbindung	Schulträger	Ab 1. August 2020 Windhundverfahren



- **Realisierung der Maßnahmen innerhalb des Fördermittelzeitraums**
- **Zeitlicher Aufwand für die Abstimmung mit den Schulen**
- **Ausstattungsgefälle zwischen den Schulen**

**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit.**

